
 FRAIS D'ACHAT DE TERRAIN                     128 327 199,95 

 FRAIS D'ENREGISTREMENT ET DE CONSERVATION FONCIERE                          8 336 398,00 

 FRAIS RELATIF A L'ACHAT DE TERRAIN (INTERMEDIAIRE ,HONORAIRES 

NOTAIRE , TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DES BORNES  DU TERRAIN AVEC 

LES MITOYENS )  

                        2 075 895,79 

 TAXE SUR LES TERRAIN NON BATIS                            474 081,72 

 FRAIS D'AGENCE URBAINE POUR AUTORISATION DE CONSRTUIRE                            253 969,20 

 FRAIS DE PROTECTION CIVIL POUR AUTORISATION DE CONSTRUIRE                               83 062,50 

 FRAIS DE COMUNE POUR AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET LOTIR                          1 364 952,49 

 FRAIS D'ETUDE TECHNIQUE (LABORATOIRE ,ETUDE SECURITE,ETUDE 

TELEPHONIQUE ) 
                             51 560,00 

 FRAIS DE GESTION                             177 400,14 

 TOTAL DES DEPENSES AU 29/11/2023                    141 144 519,79 

 TOTAL VERSEMENTS  ADHERENTS AU 29/11/2023                    150 675 926,00 

 TOTAL DES RECETTTES                    150 675 926,00 

 TOTAL DES DEPENSES                    141 144 519,79 

 SOLDE DU PROJET  AU 23/11/2023                         9 531 406,21 

 TOTAL DES RECETTES DU PROJET ARRETE AU 29/11/2024  AU 29/11/2024 

 SOLDE DU PROJET ARRETE AU 29/11/2024  

 RAPPORT FINANCIER PROJET NOURSINE AU 30/11/2024 

 TOTAL DES DEPENSES DU PROJET ARRETE AU 29/11/2024 


